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 LE PROJET

La Direction Infrastructure de la Direction 
des Systèmes d’Information de La 
Mutuelle Générale a entrepris de migrer 
l’intégralité des bases de données 
présentes sur les Exadata vers de 
nouveaux Exadata afin d’effectuer une 
montée de version et pallier notamment 
le risque d’obsolescence de certains 
systèmes d’information. 

 Exadata est la base de données 
d’Oracle spécialisée dans les gros 

volumes. Plus qu’une base de données, 
c’est un système clé en main incluant un 
Serveur, un Stockage ainsi qu’une 
couche Réseau et logiciels. La Mutuelle 
Générale, possède deux serveurs 
Exadata externalisés et gérés par le 
prestataire Atos.

 OBJECTIFS

Couvrir le risque de saturation des 
serveurs compte tenu du ratio de 
croissance attendu sur 2019-2024.

Couvrir le risque de panne de 
matériel, son obsolescence ou la fin 
de son support.

Couvrir le risque de support limité 
pour les versions les plus anciennes.

#Migration de données #Intégration applicative #Exadata
Migration Exadata

Une migration technologique couronnée de succès !
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mois d’interventions quasi 
quotidiennes soit une 
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par jour

5

Retour sur la collaboration réussie entre La Mutuelle 
Générale et le Centre de Services ITS Services (5 col-
laborateurs), qui gère l’intégration applicative pour 
le compte de la société mutualiste depuis 2014. 

Mohamed Batal
Responsable du Centre de Services
ITS Services

Quel a été votre rôle dans ce projet de migration de 
base de données ? 

L’ensemble des intervenants s’est préparé à cette migra-
tion dès le mois d’octobre 2019. Nous sommes intervenus 
dans un second temps à partir du mois de février 2020. 
Etant en charge de l‘intégration applicative, nous avons 
dû intervenir sur l’alignement des composants applicatifs 
existants aux nouvelles configurations et nouveaux mo-
des d’utilisations. Nous sommes également intervenus sur 
la consolidation des bases de données Oracle résiduelles 
sous AIX sur Exadata (alignement des composants appli-
catifs à consolider, montées de version, migrations, etc.). 

Quelles sont les difficultés rencontrées et surtout 
comment les avez-vous contournées ?

Cette migration était cruciale et d’une grande envergure 
puisque 215 bases de données devaient être migrées au 
départ (dont 55 bases à monter de version). Les applica-
tifs comportaient énormément de chaînes de connexion. 
Ce fut un travail très minutieux pour recenser tous les fi-
chiers de configuration qu’il fallait modifier pour pointer 
sur le nouvel Exadata. Nous avons parfois été pris par le 
temps, et nous aurions pu faire un meilleur recensement 
de tout ce qui était à modifier. Malgré tout nous avons 
toujours su rebondir et nous adapter à chaque nouvelle 
situation.

Avez-vous été contributeurs ou pilote du projet ?

Nous avons été contributeurs du projet qui était piloté par 
Christian Haas, Chef de Projets au sein de la Direction In-
frastructure de La Mutuelle Générale. Au total, ce sont 55 
personnes qui ont été mobilisées sur la durée du projet 
dont 18 responsables applicatifs embarqués. Nous avons 
également bénéficié de l’accompagnement du presta-
taire Atos et de l’éditeur Oracle.
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Benoit Contri
Responsable des pôles Système,  
Réseau, Dba, Intégration & Homologation 
Direction Infrastructure de la DSI - Mutuelle Générale 

Quels sont les projets et perspectives autour des 
solutions d’ITS Services pour les mois à venir ?

ITS nous accompagne depuis plusieurs années mainte-
nant dans notre transformation DevOps afin d’accélé-
rer le time to market des applications métier. L’automa-
tisation des déploiements applicatifs est devenue un 
standard au sein de l’entreprise. Nous devons continuer 
d’accélérer cette démarche, notamment pour le dé-
ploiement des infrastructures cloud native.

Comment décririez-vous les relations que vous 
entretenez avec les équipes d’ITS Services?

Ce n’est pas une simple relation client / fournisseur de 
services. ITS est un partenaire de confiance : l’équipe 
commerciale et technique d’ITS (Corinne Kien et Karine 
Robinet) a su, par exemple, être à notre écoute pour faire 

évoluer les profils en fonction de nos enjeux. Nous avons 
désormais une équipe plus réduite mais techniquement 
beaucoup plus forte. Les membres qui la composent sont 
pleinement investis et associés aux équipes internes au 
quotidien. 

En quelques mots, comment résumeriez-vous « 
l’expérience » ITS Group dans la réalisation de ce 
projet et de façon plus générale dans l’entreprise ?

De façon générale, le Centre de Services ITS Services est 
reconnu, au-delà des compétences techniques et de la 
disponibilité de ses ressources, pour sa capacité de mo-
bilisation rapide et efficace. Même si les collaborateurs 
interviennent tout au long de l’année et de façon dis-
continue sur l’ensemble des projets de notre plan pro-
gramme, nous avons la capacité à dédier rapidement 
des ressources sur ce type d’opérations majeures. Tem-
porairement, une véritable équipe projet qui partage les 
mêmes enjeux est créée. Tout le monde y gagne !
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 BÉNÉFICES DU PROJET

Techniques

Homogénéisation de l’ensemble des 
bases de données Oracle sur une 
même architecture, beaucoup plus 
performante. 

Capacité de répondre aux exigences 
métiers en termes de performance

Garantir le remboursement des prestations 
de nos adhérents dans les délais les plus 
courts.

Organisationnel

Démonstration de la capacité des 
équipes à se mobiliser autour d’objectifs 
ambitieux, malgré les contraintes liées à 
la crise sanitaire. 

Comment avez-vous dû vous adapter au quotidien 
pour mener à bien ce projet ? 

Nous étions entièrement dédiés à ce projet et nous avons 
dû faire preuve d’une grande souplesse et d’une grande 
adaptabilité pour satisfaire les différentes demandes. 
Nous devions parfois être capables d’intervenir quasi-
ment instantanément pour résoudre certains incidents. 
Nous avons fait face à des soucis avec le nouvel Exadata 
qui a rencontré un problème de nœud qui reboutait de 
façon intempestive. Depuis 4 mois, nous sommes inter-
venus quasiment quotidiennement et nous avons égale-
ment été mobilisés sur 4 week-ends pour mener à bien 
cette migration.

Le projet a-t-il pu être réalisé dans le temps imparti ?

Les délais ont pu être tenus malgré la situation inédite 
et les 2 mois de confinement que nous avons endurés. 
Il reste à ce jour une quinzaine de bases de données à 
migrer mais l’essentiel a été fait. L’ancien Exadata a été 
migré, ce qui était l’objectif premier du projet. 

L’équipe commerciale et technique d’ITS Services a su être à notre 
écoute pour faire évoluer les profils en fonction de nos enjeux.“


